

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๙  
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านชุมพล อำเภอป่าโมก จังหวัดตราด

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจ้าง	วงเงิน งบประมาณ	ราคากลาง (บาท)	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอ ราคาและราคาที่ เสนอ	ผู้ได้รับการรับ เลือกและราคาที่ ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่ คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของ สัญญาหรือข้อตกลงใน การซื้อหรือจ้าง
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง ตร.ถ.๒๓๐๕๐ ซอยเขาขาด ๘ (ศิขริน) หมู่ที่ ๒ บ้านเขาขาด ตำบลด่านชุมพล อำเภอป่าโมก จังหวัดตราด	๗,๓๙๒,๒๐๐	๗,๒๔๗,๗๘๒.๐๓	วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที.เอ็ม.เค.คอนกรีตผสมเสร็จ ๔,๗๕๔,๐๐๐	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที.เอ็ม.เค.คอนกรีตผสมเสร็จ ๔,๗๕๔,๐๐๐	เสนอราคาต่ำสุดและอยู่ในวงเงินงบประมาณ	บันทึกตกลงจ้างเลขที่ ๐๖๔/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๙

วันที่ลงนามในสัญญา : ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๙

วันที่ส่งมอบงาน : ๑๐ เมษายน ๒๕๖๙

ค่าปรับวันละ : ๑๑,๘๘๕ บาท

จำนวนเงินคงเหลือ : ๒,๖๘๓,๒๐๐ บาท

สิ้นสุดสัญญา : ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๙

วันที่ตรวจรับงาน : ๒๒ เมษายน ๒๕๖๙

ส่งมอบงานล่าช้ากว่ากำหนด : ๑๔ วัน

สถานะโครงการ : เบิกจ่ายเงินเสร็จสิ้นแล้ว

ระยะเวลาดำเนินการ : ๑๒๐ วัน

เป็นเงินค่าปรับทั้งสิ้น : ๑๖๖,๓๙๐ บาท

หมายเหตุ : จำนวนเงินคงเหลือ ๒,๖๘๓,๒๐๐ บาท อยู่ในขั้นตอนการขอใช้เงินเหลือจ่าย เพื่อต่อยอดโครงการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง ตร.ถ. ๒๓๐๕๐ ซอยเขาขาด ๘ (ศิขริน) หมู่ที่ ๒ บ้านเขาขาด (ส่วนต่อขยาย)

